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 En el presente trabajo de seminario se aplican todas las acciones necesarias para la 
puesta en marcha de un Datawarehouse en el Instituto Nicaragüense de Fomento 
Cooperativo (INFOCOOP), se utilizó la investigación descriptiva transversal y analíti-
ca, apoyándose en fuentes primarias y secundarias como literatura de proyectos, en-
cuestas y entrevistas, para el desarrollo de ciertos objetivos específicos. Adicional-
mente, se utilizaron herramientas de administración de proyectos tales como: MS-
Project, WBS chart pro, plantillas para la elaboración de los diferentes planes de ges-
tión, Microsoft Excel, Microsoft Word, y la utilización del PMBOK  que permitió contar 
con una guía clara de cómo administrar un proyecto. 
 
El presente plan de proyecto cuenta con un total de  Siete entregables, Y Cincuenta y 
Tres  Sub Entregables, se espera sean completadas en un lapso aproximado de Dos-
cientos Noventa y Nueve días, conformado por un director de proyecto, un ingeniero 
de sistema, un administrador de base de datos, un analista diseñador, un jefe de pro-
gramación, dos programadores y los miembros que conforman el plan de proyecto. 
Todos ellos deberán de aplicar las buenas prácticas de la administración de proyec-
tos, en base al PMBOK, para lograr el éxito del proyecto,  también incluye la definición 
del alcance y la construcción del WBS,  la estimación de los costos y el presupuesto 
financiero; la identificación, análisis y planificación de los riesgos; la planificación y 
gestión de los interesado, la planificación de la calidad, entre otros. 
 
Para Consolidar este plan se desarrolló  una aplicación que permitirá estimar los cos-
tos que incurren en la ejecución de un proyecto. Esta aplicación servirá de ayuda a la 
persona encargada de realizar la estimación de costos del proyecto de forma automa-
tizada, minimizando tiempo y recursos. Para llevar a cabo esta aplicación se utilizó 
MS Excel  y Visual Basic para Aplicaciones, este último viene integrado a MS Excel el 
cual es el lenguaje de macros que se utiliza para programar aplicaciones Windows. 







INFOCOOP es un instituto gubernamental que adquiere su personalidad jurídica el 11 
de diciembre del 2007, este es el rector y gestor de las políticas públicas nacionales 
para la protección, fomento y desarrollo del movimiento cooperativo, como modelo de 
transformación para el bienestar de las familias nicaragüenses. 
 
Actualmente en Nicaragua se está experimentando un importante crecimiento del 
cooperativismo en sus distintas clasificaciones según sus rubros, esto trae consigo un 
crecimiento económico- social para el país. Cada cooperativa que desee formar parte 
de este instituto o bien que ya exista deberán estar inscritas con Personería Jurídica y 
sus documentos actualizados; Por esta razón el Instituto Nicaragüense de Fomento 
Cooperativo (INFOCOOP), está trabajando con el objetivo de brindar a las cooperati-
vas mejores condiciones para su desarrollo. 
Los miembros que pertenecen a dicho instituto están trabajando con nuevos planes 
estratégicos, esto ayudará a que nuevas cooperativas se inscriban al INFOCOOP, 
además de lograr un mayor acercamiento con los dirigentes de otras cooperativas 
permitiendo  un crecimiento tanto para el Instituto como para las cooperativas  y sus 
socios. 
 
Por la gran cantidad de Información que se maneja en dicho Instituto y la necesidad 
de tomar decisiones concretas, surge la necesidad de realizar un plan de gestión de 
proyectos, donde se apliquen las técnicas de gerencia de proyectos, para la implanta-











El crecimiento que está percibiendo el INFOCOOP con lleva a tener muchas necesi-
dades sobre todo en el manejo de información, esto debido a que cada vez son más 
las nuevas cooperativas que se incorporan al Instituto en sus diferentes clasificacio-
nes. 
 
A pesar de que cuenta con un sistema automatizado y una base de datos donde se 
encuentra toda la información relacionada a cada una de las cooperativas, esto no le 
permite llevar un control de la información relevante en su totalidad, por tanto tomar 
una decisión requiere de mucho tiempo, siendo esta la razón principal por el cual se 
presenta el siguiente  plan de gestión de proyecto, este consiste en el desarrollo de un 
Datawarehouse que permita trabajar de manera estratégica al momento de tomar de-
cisiones, minimizando el tiempo de espera y obteniendo  resultados en el menor tiem-
po posible, datos integrados y fiables que faciliten la toma de decisiones, a través de 
reportes y consultas en el sistema. 
 
Este plan de gestión de proyectos traerá beneficios para la institución dado que en él 
se presentan en detalle todos los pasos que serán necesarios poner en prácticas para 
implementar el Datawarehouse, en el se estipulan los días, el tiempo estimado para 
concluir cada tarea, el costo presupuestario, el alcance, entre otros; de manera que al 
poner en ejecución este plan se  espera tener como producto final un Sistema Data-
warehouse y con él  se obtendría una poderosa herramienta para la toma de decisio-
nes. 










IV. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 
 
La toma de decisiones en una empresa es la capacidad para definir y elegir una de 
las alternativas más adecuadas para la Institución. 
Para una institución su buen funcionamiento depende en gran manera de las decisio-
nes que sus gerentes tomen; sin embargo se debe de tener en cuenta que una toma 
de decisiones conlleva a conocer, comprender, analizar el problema para llegar a una 
solución factible.  
Este proceso, en muchas ocasiones, es imposible aplicarlo en muchas instituciones o 
empresas, debido a la falta de tiempo, recursos, y la gran cantidad de información que 
se maneja, es por ello la necesidad de sistemas que posibiliten el análisis y la inter-
pretación de la información disponible. 
Por lo antes expuesto el INFOCOOP, tiene la necesidad de un almacén de datos, que 
le permita manejar la información de manera segura, centralizada y a la vez le permita 
a los encargados tomar decisiones importantes basada en la necesidad del instituto. 
Dado que actualmente la toma de decisiones conlleva a un proceso largo, el tiempo 
de acceso es más lento por el gran volumen de información que se maneja, la imple-
mentación de un Datawarehouse vendría a facilitar la toma de decisiones, puesto que 
no es simplemente una base de datos en donde se muestra la información, sino que 
trata dicha información de tal manera que ésta se vuelve más útil y analizable, elimi-
nando las inconsistencia entre los datos, minimiza recursos y como resultado se ob-
tienen respuestas muchos más acertadas.  
 
 








5.1 Objetivo General: 
 
 Desarrollar un Plan de proyecto para la implantación de un Datawarehouse 
basados en el Sistema de Registro y Control de Cooperativas del Instituto 
Nicaragüense de Fomento Cooperativo (INFOCOOP). 
 
5.2   Objetivos Específicos: 
 
 Elaborar un Plan de Proyecto basado en las técnicas que se detallan en la guía 
de los fundamentos para la dirección de proyectos, sugerida por el PMI.  
 
 Realizar una estimación de costo, tiempo y recursos apropiados, basadas en la 
necesidad del cliente. 
 
 Analizar si la institución cumple con los requisitos para implantar el proyecto 
antes mencionado, de no ser así se propondrían mejoras tanto en el ambiente 
de trabajo como los recursos humanos y materiales. 
 
  Aplicar correctamente todas y cada una de las fases que comprende la geren-
cia de proyectos. 
 












 Todos los datos actuales e históricos proveniente del Sistema de Registro y 
Control de las Cooperativas debe encontrarse integrada en el interior del Data-
warehouse.  
 
 Eliminar información inconsistente proveniente del sistema de registro y control 
de Cooperativas ya existentes en el INFOCOOP, para simplificar el manejo y  
gestión de información utilizando Datawarehouse. 
 
 Los datos extraídos de las fuentes, en este caso del Sistema de Registro y 
Control de las Cooperativas (SIRNACOOP) deberán de ser depurados  y pro-
porcionar informes finales confiables. 
 
 Asegurar la confidencialidad de toda la información suministrada por el INFO-
COOP. 
 
 La carga de datos en el Datawarehouse se realizará diario para brindar un me-
jor servicio a la necesidad planteada por el cliente y mantener actualizada la in-
formación. 
 
 Es necesario contar con un segundo servidor donde se alojará la aplicación a 
desarrollarse, se deberá seguir el esquema que se encuentra detallado en la 
siguiente sección. 
 




Se propone el siguiente esquema para el desarrollo del Datawarehouse partiendo del 




6.1 DESCRIPCIÓN DEL ESQUEMA 
 
En este esquema se detalla la estructura que tendrá el Datawarehouse durante su 
desarrollo, los datos con los cuales se cargará la base de datos del Datawarehouse 
provienen del Sistema de Información de Control de Registro Nacional de Cooperati-
vas (SIRNACOOP), que actualmente es uno de los  Sistema con el cual trabaja el IN-
FOCOOP., en la parte izquierda del esquema fue necesario hacer uso de las herra-
mientas ETL, de manera que primero se extraen los datos, luego se transforman para 
eliminar todas las inconsistencias de los datos, y  finalmente se cargan en la Base de 
Datos que compone el Datawarehouse, también se cuenta con los metadatos el cual 
se utilizará para mantener la información de los datos con los que se trabajará, y  un 
detalle de cada uno de estos datos . Una vez terminado este proceso el Datawa-
rehouse permitirá que los usuarios accedan a los datos a través de  una interfaz que 
le facilite el uso del sistema; generando como salida reportes o gráficos con la infor-

























VII.  MARCO TEÓRICO 
 
Fundamentación teórica 
Este plan de gestión de proyecto se fundamenta en las distintas áreas de conocimiento 
del proceso de planificación de la guía PMBOK, al igual que el Datawarehouse está fun-
damentado en las técnicas que han desarrollado las empresas como lo es el diseño de las 
bases de datos para el soporte en el proceso de la toma de decisiones así como las técni-
cas y herramientas para la construcción y despliegue de una arquitectura Datawarehouse, 
procesos de extracción, transformación y carga de datos desde los sistemas fuentes al 
Datawarehouse. 
7.1Gerencia de proyectos 
De acuerdo con la definición planteada en la guía de fundamentos de la dirección de pro-
yectos, PMBOK un proyecto se define como “La aplicación de conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer sus requisitos; 
Este se logra mediante la aplicación e integración de los procesos de inicio, planificación, 
ejecución, seguimiento y control y cierre”.  
A continuación se detalla cada uno de los grupos de procesos de la gerencia de proyectos 
(PMI, 2009): 
 Inicio: Principalmente se desarrolla el acta de constitución del proyecto con el de-
talle de: fechas de inicio y fin, nombre del proyecto, objetivos, descripción y necesi-
dad del producto, justificación del impacto y los involucrados. 
 
 Planificación: Se compone de la programación de recursos, tareas y tiempos para 
la ejecución de los diferentes entregables de un proyecto. La planificación es una 
tarea dinámica a lo largo de un proyecto, ya que constantemente se debe de actua-
lizar el Plan de Gestión de Proyecto con base en los cambios que se aprueben. Es 




importante que participe todo el equipo de proyecto en cada uno de los procesos 
de este grupo según su nivel de especialización. 
 
 Ejecución: Consiste en los procesos para dirigir y gestionar la implementación del 
Plan de Gestión de Proyecto que se desprende del grupo de procesos anterior. Im-
plica la coordinación de las personas y los recursos en el tiempo para cumplir con 
el trabajo planificado. En la medida que se presenten cambios en relación al plan 
original se debe de actualizar el plan de Gestión de Proyecto 
 
 Seguimiento y Control: Se compone de los procesos para darle seguimiento al 
avance del proyecto y controlar los cambios que se presenten. La idea es mitigar 
los efectos de causas identificadas oportunamente o potenciar oportunidades que 
se presenten durante la implementación del plan de gestión de proyecto. 
 
 Cierre: Es el grupo de procesos que formaliza la finalización del proyecto. Consiste 
en concluir todas las actividades de un proyecto y entregar el producto final docu-
mentando estas tareas formalmente. 
7.1.1 Elementos de un plan de gestión de proyecto 
 
El presente plan de proyecto se centrará en los grupos de procesos de planificación de 
proyectos, con lo cual se pretende alcanzar el objetivo principal que persigue el INFO-
COOP, también incluye la definición  del alcance, aquí básicamente se definen todos los 
entregables, el producto, la construcción   del WBS y todas las actividades  a realizar. 
A continuación se describen las áreas del proyecto sobre las cuales se desarrollara el 
presente plan (PMBOK, 2009): 
 
 Alcance: Asegura que el trabajo que se planificó es el necesario para lograr obte-
ner los objetivos del proyecto. Desde la definición y planificación del alcance hasta 
la verificación y control del trabajo realizado. 





 Tiempo: Incluye  procesos que permitan asegurar el cumplimiento de los tiempos 
planificados para cada una de las tareas del proyecto. Consiste en la planificación 
de las tareas, sus relaciones, duraciones y recursos necesarios para desarrollar el 
cronograma de implementación que se controlará conforme se avance con el traba-
jo. 
 
 Costos: Esta área del conocimiento se compone solamente de tres procesos, sin 
embargo tiene una importancia vital en la gestión de proyectos. El propósito de es-
te grupo es desarrollar el presupuesto final del proyecto y desarrollar el plan de 
gestión de costos  que se implementara como parte del plan de gestión de proyec-
tos. 
 
 Calidad: Incluye procesos y actividades de la organización ejecutante que determi-
nan responsabilidades, objetivos y políticas de calidad a fin de que el proyecto sa-
tisfaga las necesidades por la cuales fue emprendido. Implementa el sistema de 
gestión de calidad por medio de políticas y procedimientos, con actividades de me-
jora continua de los procesos llevados a cabo durante todo el proyecto, según co-
rresponda. 
 
 Recursos Humanos: Esta área del conocimiento incluye los procesos que organi-
zan, gestionan y conducen el equipo del proyecto. Este equipo está conformado 
por aquellas personas a las que se les han asignado roles y responsabilidades pa-
ra completar el proyecto. El tipo y la cantidad de miembros del equipo del proyecto 
pueden variar con frecuencia, a medida que el proyecto avanza.  
 
 Comunicaciones: Incluye procesos requeridos para garantizar que la generación, 
la recopilación, la distribución, el almacenamiento, la recuperación y la disposición 
final de la información del proyecto sean adecuados y oportunos. Los directores del 
proyecto pasan la mayor parte del tiempo comunicándose con los miembros del 




equipo y otros interesados en el proyecto, tanto si son internos como externos a la 
misma.  
 Riesgo: Está área del conocimiento incluye los procesos relacionados con llevar a 
cabo la planificación de la gestión, la identificación, el análisis, la planificación de 
respuesta a los riesgos, así como su monitoreo y control en un proyecto. Los 
objetivos de la Gestión de los Riesgos del Proyecto son aumentar la probabilidad y 
el impacto de eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de eventos 
negativos para el proyecto. 
 
 Adquisiciones: Incluye los procesos de compra de los productos, procesos de 
gestión del contrato, servicios o resultados que es necesario obtener fuera del 
equipo del proyecto. La organización puede ser la compradora o vendedora de los 
productos, servicios o resultados de un proyecto. 
 
7.2 Datawarehouse 
7.2.1 Antecedentes históricos 
El Datawarehouse, es actualmente, el centro de atención de las grandes instituciones, 
porque provee un ambiente para que las organizaciones hagan un mejor uso de la infor-
mación que está siendo administrada por diversas aplicaciones operacionales.  
Un Datawarehouse es un conjunto de datos en la cual se encuentra integrada la informa-
ción, se usa como soporte para el proceso en la toma de decisiones gerenciales, y se 
crea al extraer datos desde una o más bases de datos de aplicaciones operacionales, el 
dato extraído es transformado para eliminar inconsistencias, por último los datos son car-
gados y presentados en pantalla en forma de reportes, este garantiza, hacer un uso más 
óptimo de los datos, como un ingrediente clave para un proceso de toma de decisiones 
más efectivo,(Itziar Espinoza, Ernestina Ruiz 2010 
 




7.2.2 Aspectos Teóricos 
Conceptos claves y su aplicación 
Según William H. Inmon quien fue el primero en acuñar el término. “Un Datawarehouse 
es un conjunto de datos orientados hacia una materia, integrados, no transitorios y que 
varían con el tiempo, los cuales apoyan el proceso de toma de decisiones de una adminis-
tración” (Inmon96). 
Su diferencia fundamental con las bases de datos tradicionales manejadas en las empre-
sas, habitualmente basadas en las técnicas Procesos Transaccionales en Línea (OLPT), 
reside en que los datos no son volátiles, por lo que estamos refiriéndonos a bases de da-
tos de una dimensión superior a las anteriores que permiten registrar los datos de modo 
permanente. 
 
Esta herramienta se concibe como un almacén de datos que concentra la información pro-
cedente de los distintos subsistemas operacionales así como la que se capta del exterior, y 
la distribuye por medio de diversas herramientas de consulta y de creación de informes 
orientadas a la toma de decisiones: de este modo, los datos operativos de una empresa se 
convierten en una herramienta competitiva, que permite a los usuarios finales examinarlos 
de un modo más estratégico, realizar análisis y detectar tendencias, producir informes con 
mayor rapidez, un acceso más fácil, más flexible y más intuitivo a la información que se 
necesite en cada momento. (Karina G.B, 2008)1 
7.2.3 Diferencia entre Datawarehouse y Data-Marts.2 
Los Datawarehouse se construyen para servir a las necesidades de información de una 
organización completa, mientras que los Data-Marts sirven a las necesidades de informa-
ción de un grupo o área específica de la misma, ambas son herramientas que incorporan 
                                                     
  
1
 Karina G.B, Raquel R.S, Alfonso V.V (2008)] Introducción a Datawarehouse pp 3 
2
 Alejandro Peña Ayala (2006). Inteligencia de Negocio, una propuesta para su desarrollo en las organizaciones  
pp. 153 
 




las mismas funciones; Si bien es cierto la capacidad de un Datawarehouse es superior en 
cuanto a que permite almacenar mayor volumen de datos que un Data Marts, configurán-
dose como un almacén central para toda la información del negocio. Con ella, se logra 
reducir la redundancia de los datos almacenados en diferentes departamentos mientras 
que al mismo tiempo se facilita a muchos usuarios una amplia variedad de análisis.  
 
Los Data-Marts, son una versión limitada de un Datawarehouse que es establecido para 
un grupo de usuarios o un área y está disponible para un número pequeño de personas. 
 
Del mismo modo, las dos tecnologías ayudan a incrementar la seguridad de los datos al-
macenados y a la vez otorgan una gran operatividad a los usuarios de  sistemas, pero se 
diferencian básicamente no sólo en cuanto al tamaño sino también en el coste de implan-
tación. En este sentido, un Data-Marts resulta menos costoso de construir que un proyec-
to de Datawarehouse; requiere menos ingeniería, menor coste del hardware y se necesi-
tan menos recursos para desarrollarlo y mantenerlo.  
 
La potencialidad de estas herramientas reside en la capacidad que tienen para servir de 
apoyo a los DSS (Sistemas de Ayuda ala toma de decisiones) y a los EIS (Sistemas de 
Información para Ejecutivos), al manejar información que presenta unas características 
propias y que no quedan cubiertas por los sistemas tradicionales de información que es-
tán más orientados hacía el tratamiento de información de gestión. Con su aplicación, se 
pretende cubrir la demanda de las empresas de disponer de soluciones que favorezcan el 
análisis de información relevante, que pueda resultar útil para la toma de decisiones de 
carácter estratégico. 
 
7.2.4 Objetivos del Datawarehouse3 
                                                     
3 Sandra Acuña, DeybiCarreño (20 Oct. 2006)  Datawarehouse, Seminario, Bolivia, Perú pp 58 
 




 Información de la organización accesible: los contenidos del Datawarehouse 
son entendibles y navegables, y el acceso a ellos son caracterizado por el rápido 
desempeño, entendible se refiere a que los niveles de la información sean correc-
tos y obvios, y navegables significa el reconocer el destino en la pantalla y llegar a 
donde sea con solo un clic. Rápido desempeño significa, cero tiempos de espera.  
 Información de la institución consistente: La información de una parte de la or-
ganización puede hacerse coincidir con la información de la otra parte de la organi-
zación. Si dos medidas de la organización tienen el mismo nombre, entonces de-
ben significar la misma cosa. Y a la inversa, si dos medidas no significan la misma 
cosa, entonces son etiquetados diferentes. Información consistente significa, infor-
mación de alta calidad, toda la información es contabilizada y completada. 
 Es el origen de la toma de decisiones: el Datawarehouse tiene los datos correc-
tos para soportar la toma de decisiones. Solo hay una salida verdadera del Data-
warehouse: las decisiones que son hechas después de que el Datawarehouse ha-
ya presentado las evidencias. 
  
7.2.5 Características 





Una primera característica del Datawarehouse es que la información se clasifica en 
base a los aspectos que son de interés para la empresa. Siendo así, los datos toma-
dos están en contraste con los clásicos procesos orientados a las aplicaciones. En la 
Figura #1 se muestra el contraste entre los dos tipos de orientaciones. 
 




                          
  ____________________________________________ 
                       Figura#1: contraste entre un sistema operacional y un Datawarehouse 
Fuente Tomada de [Sandra Acuña, DeybiCarreño 2006] 

















          
  __     __________________________________________________________________ 
           Figura#2: variación del tiempo entre un sistema operacional y un Datawarehouse 
           Fuente Tomada de [Sandra Acuña, DeybiCarreño] 
Toda la información del Datawarehouse es requerida en algún momento. Esta característi-
ca básica de los datos en un depósito, es muy diferente de la información encontrada en el 
ambiente operacional. En éstos, la información se requiere al momento de acceder. En 
otras palabras, en el ambiente operacional, cuando se acceda a una unidad de informa-
ción, se espera que los valores requeridos se obtengan a partir del momento de acceso. 
Como la información en el Datawarehouse es solicitada en cualquier momento los datos 
encontrados en el depósito se llaman de tiempo variante. La figura#2 se refleja la varia-
ción del tiempo entre un sistema operacional y un Datawarehouse. 
 























            _____________________________________________________________________________  
           Figura#3: muestra la actualización de los datos tanto en un sistema Transaccional y un Datawarehouse. 
           Fuente Tomada de [Sandra Acuña, DeybiCarreño]. 
7.2.5.4 Integrado 
El aspecto más importante del ambiente Datawarehouse es que la información encontra-
da al interior está siempre integrada. 
La integración de datos se muestra de muchas maneras: en convenciones de nombres 
consistentes, en la medida uniforme de variables, en la codificación de estructuras consis-
tentes, en atributos físicos de los datos consistentes, fuentes múltiples y otros. 
7.2.6 Ventajas y desventajas4 
                                                     
4
 Ramírez Hernández Rebeca María (Octubre 2009) Universidad Para la Cooperación Internacional UCI, Propuesta de un 
plan de proyecto para la implementación de sistemas de inteligencia de negocios. 
No volátil significa que una vez introducidos los datos en el Datawarehouse, estos datos 
no deben ser cambiados. Esto es lógico debido a que el propósito del Datawarehouse es 
ser capaz de analizar lo que ya ha ocurrido. 
En la Figura #3 se muestra que la actualización (insertar, borrar y modificar), se hace re-
gularmente en el ambiente operacional sobre una base de registro por registro. Pero la 
manipulación básica de los datos que ocurre en el Datawarehouse es mucho más simple. 
Hay dos únicos tipos de operaciones: la carga inicial de datos y el acceso a los mismos. 
No hay actualización de datos  en el depósito, como una parte normal de procesamiento. 




Entre las ventajas esta:  
El Datawarehouse facilita la toma de decisiones para las empresas, puesto que no es 
simplemente una base de datos en donde se muestra la información, sino que trata dicha 
información de tal manera que ésta se vuelve más útil y analizable. 
 
 El Datawarehouse sirve para trabajar con cambios en la información producidos por 
las distintas transacciones que se realizan en un tiempo determinado (transaccio-
nes del día, mes o año) a gran escala. Es decir, el Datawarehouse es capaz de ac-
tualizarse con las distintas bases de datos para poder almacenar esta nueva infor-
mación, resumirla, y así poderle dar las características que esta tecnología brinda. 
 
Entre las desventajas: 
 El diseño e implementación del Datawarehouse resulta caro (aunque puede conside-
rarse como una inversión) y toma mucho tiempo puesto que se necesitan obtener mu-
chos datos, y estos se tienen que organizar de la mejor manera para que el Datawa-
rehouse pueda realmente cumplir con su tarea. 
 
 Una herramienta tan imprescindible para la empresa de hoy, como lo es el Datawa-
rehouse  necesita de un constante y costoso soporte técnico. Debido a su compleji-
dad, el Datawarehouse es muy frágil en cuanto a su funcionamiento se refiere, por lo 
que se hace necesaria una continúa revisión. 
7.2.7 Estructura del Datawarehouse 
Los Datawarehouse tienen una estructura distinta. Hay niveles diferentes de esquemati-
zación y detalle que lo delimitan. En la figura#4, se muestran los diferentes componentes 
del Datawarehouse y son: Detalle de datos actuales, detalle de datos antiguos, datos lige-
ramente resumidos, datos completamente resumidos y metadatos. 
                                                                                                                                                                                
 






                                       Figura #4: estructura de los datos de un Datawarehouse 
                                       Fuente Tomada de (Sandra Acuña, DeybiCarreño (2006)) 
7.2.7.1 Detalle de datos actuales: En gran parte, el interés más importante radica en el 
detalle de los datos actuales, debido a que: 
Refleja las ocurrencias más recientes, las cuales son de gran interés. Es voluminoso, ya 
que se almacena al más bajo nivel de granularidad. Casi siempre se almacena en disco, 
el cual es de fácil acceso, aunque su administración sea costosa y compleja. 
7.2.7.2. Detalle de datos antiguos: Los datos antiguos son aquellos que se guardan 
sobre alguna forma de almacenamiento masivo. 
7.2.7.3  Datos ligeramente resumidos: Los datos ligeramente resumidos son aquellos 
que se encuentran al nivel de detalle actual. Este nivel del Datawarehouse casi siempre 
se almacena en disco. 
7.2.7.4. Datos completamente resumidos: El siguiente nivel de datos encontrado en el 
Datawarehouse es el de los datos completamente resumidos. Estos datos son compactos 
y fácilmente accesibles. A veces se encuentra en el ambiente de Datawarehouse y en 
otros, fuera del límite de la tecnología que ampara al Datawarehouse. 




7.2.7.5. Metadatos: El componente final del Datawarehouse son los metadatos, de tal 
manera que los metadatos se sitúa en una dimensión diferente al de otros datos del 
Datawarehouse, debido a que su contenido no es tomado directamente desde el ambiente 
operacional. 
La metadatos juega un papel especial y muy importante en el Datawarehouse y es usada 
como:  
 Un directorio para ayudar al analista a ubicar los contenidos del Datawarehouse.  
 Una guía para el mapeo de datos de cómo se transforma, del ambiente operacional 
al de Datawarehouse.  
 Una guía de los algoritmos usados para la esquematización entre el detalle de da-
tos actual, con los datos ligeramente resumidos y éstos, con los datos completa-
mente resumidos, etc. 
7.2.8 Arquitectura de un Datawarehouse 
 
Una arquitectura bien definida agrega valor al proyecto, al mejorar la comunicación y pla-
neación. Una arquitectura efectiva producirá un incremento en la flexibilidad del sistema, 
facilita el aprendizaje a los usuarios y mejora la productividad y el re-uso ya que permite 
elegir adecuadamente herramientas que automaticen partes de los procesos del Datawa-
rehouse, así como reutilizar procesos existentes en lugar de iniciar de nuevo a partir de la 
nada (Kimball, 1998). 
7.2.8.1 Modelo de Data-Marts de Kimball 
En la actualidad la mayoría de los proyectos de Datawarehouse implementan el modelo 
de Data-Marts de Kimball en lugar del esquema de Datawarehouse empresarial propuesto 
por Bill Inmon o de la arquitectura en tres capas de Dublín, ya que reduce tiempo, costo y 
riesgo de fracaso en comparación con el desarrollo de los dos últimos esquemas. 
En la siguiente figura se detalla de forma general en que consiste el modelo de Data-
Marts de Kimball: 




Esta arquitectura presenta a un Datawarehouse conteniendo un conjunto de datos corpo-
rativo que son valiosos para una unidad de negocio específica, departamento o grupo de 
usuario, este subconjunto está formado por datos históricos sumario, y posiblemente da-
tos detalle del proceso de captura del sistema llamados Data-Marts independientes o bien 
desde un Datawarehouse llamado Data-Marts dependientes, cabe mencionar que estos 




Figura #5 arquitectura del Datawarehouse con Data-Marts 
Fuente Tomada de  Liliana Meneses Benítez (2010) pp. 11 
 
 
Esta metodología se basa en lo que Kimball denomina Ciclo de Vida dimensional del Ne-
gocio, el cual está basado en los cuatro principios básicos siguiente: 
 
 Centrarse en el negocio: Se  debe de concentrar en la identificación de los reque-
rimientos del negocio y su valor asociado, y usar estos esfuerzos para desarrollar 
relaciones sólidas con el negocio, agudizando el análisis del mismo y la competen-
cia consultiva de los implementadores. 
 
 Construir una infraestructura de información adecuada: Diseñar una base de 
información única, integrada, fácil de usar, de alto rendimiento donde se reflejará la 
amplia gama de requerimientos de negocio identificados en la empresa. 
 




 Realizar entregas en incrementos significativos: crear el Datawarehouse en in-
crementos entregables en plazos de 6 a 12 meses. Hay que usar el valor de nego-
cio de cada elemento identificado para determinar el orden de aplicación de los in-
crementos. En esto la metodología se parece a las metodologías ágiles de cons-
trucción de software. 
 
 Ofrecer la solución completa: proporcionar todos los elementos necesarios para 
entregar valor a los usuarios de negocios. Para comenzar, esto significa tener un 
almacén de datos sólido, bien diseñado, con calidad probada, y accesible.  
 
En base a las definiciones anteriores se concluye que  la arquitectura que mejor se adapta 
a nuestra necesidad es la de Kimball, por cuanto proporciona un enfoque de menor a ma-
yor, muy versátil, y una serie de herramientas prácticas que ayudan a la implementación 
de un Datawarehouse. Esta arquitectura se adapta al INFOCOOPporque se pueden im-
plementar pequeños Data-Marts en áreas específicas de las mismas con pocos recursos 
y de manera que lo vamos  integrando  en un gran almacén de datos, obteniendo un Da-
tawarehouse. 
7.2.9 Diferencia entre un Datawarehouse y un Sistema Transaccional (OLTP). 
Los sistemas de transacciones y las aplicaciones de Datawarehouse son polos opuestos 
en cuanto a sus requerimientos de diseño y sus características de operación. Es de suma 
importancia comprender perfectamente estas diferencias para evitar caer en el diseño de 
un Datawarehouse como si fuera una aplicación de transacciones en línea (OLTP).  
Las aplicaciones de OLTP están organizadas para ejecutar las transacciones que le fue-
ron asignadas, como por ejemplo: mover dinero entre cuentas, un cargo o abono, una de-
volución de inventario, etc. Por otro lado, un Datawarehouse está organizado en base a 
conceptos, como por ejemplo: clientes, facturas, productos, etc.  




Otra diferencia radica en el número de usuarios. Normalmente, el número de usuarios de 
un Datawarehouse es menor al de un OLTP. Es común encontrar que los sistemas 
transaccionales son accesados por cientos de usuarios simultáneamente, mientras que 
los Datawarehouse sólo por decenas. 
 
Los sistemas de OLTP realizan cientos de transacciones por segundo mientras que una 
sola consulta de un Datawarehouse puede tomar minutos. Otro factor es que 
frecuentemente los sistemas transaccionales son menores en tamaño a los 
Datawarehouse, esto es debido a que un Datawarehouse puede estar formado por 
información de varios OLTP´s. 
 
7.2.10 Técnicas para la construcción de un Datawarehouse5 
 
La construcción de un Datawarehouse es una tarea compleja que requiere la utilización 
de técnicas muy diversas. Son necesarios conocimientos sobre modelización y almace-
namiento de grandes volúmenes de información para el almacén de datos; sobre estrate-
gias de extracción, transformación y carga y sobre técnicas de presentación de informa-
ción al usuario final. 
A continuación una visión general de las técnicas que serán necesarias para construir 
adecuadamente un Datawarehouse. 
 Modelado dimensional: Describen la técnica utilizada para organizar la informa-
ción contenida en el Datawarehouse para que esta sea fácil de acceder y el rendi-
miento de las consultas sea el mejor posible.  
 
 Procesos ETL: Describen las técnicas a seguir para extraer, transformar y cargar 
los datos contenidos en los sistemas operacionales en el Datawarehouse. 
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 Devlin, Barry. Datawarehouse: from Architecture to Implementation, Addison Wesley Longman, 19997 




 Almacenamiento: Presenta técnicas de configuración de los gestores de base de 
datos para posibilitar el almacenamiento de grandes volúmenes de datos, así como 
técnicas de indexación para optimizar el rendimiento de las consultas, así también 
técnicas para facilitar a los usuarios el acceso a la información del Datawarehouse, 
y los tipos de aplicaciones utilizadas para presentar dicha información. 
 
Modelado Dimensional 
El modelado dimensionales una técnica de diseño lógico que presenta los datos de un 
modo estandarizado que es intuitivo para los usuarios y proporciona un acceso eficiente a 
la información. Es esencialmente útil para resumir y organizar los datos. 
 
La idea principal del modelado dimensional que prácticamente toda la información de una 
organización puede ser representada como un hipercubo de datos de n dimensiones, 
dónde cada celda del hipercubo contiene una medición y cada eje del cubo determina una 
dimensión de estudio de los datos.6 
 
Ventajas del modelo dimensional 
El modelo dimensional presenta importantes ventajas de las que carece el modelo rela-
cional. El diseño lógico puede realizarse independientemente de los patrones de consulta 
esperados, siendo consideradas de la misma forma tanto las interfaces de usuario como 
las estrategias de consulta, así como el lenguaje de consulta generado contra el modelo 
dimensional. 
 
Otra cualidad del modelo dimensional es la flexibilidad. Los nuevos elementos de datos y 
las nuevas decisiones de diseño son fácilmente adaptables. Todas las tablas pueden mo-
dificarse simplemente agregando nuevos registros de datos o se pueden incluir nuevas 
dimensiones al modelo sin necesidad de volver a cargar los datos posteriormente. Ade-
más no es necesario volver a programar las herramientas de consulta o de informes para 
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adaptarse a los cambios, y las aplicaciones existentes pueden continuar su ejecución 
brindando los mismos resultados. 
 
Una ventaja adicional del modelo dimensional es el creciente número de utilidades admi-
nistrativas y aplicaciones que gestionan y utilizan los agregados, estos últimos son regis-
tros resumidos lógicamente redundantes con la información ya existente en el Datawa-
rehouse y son empleados para mejorar el rendimiento de las consultas. 
 
Cualquier implementación de tamaño mediano o grande del Datawarehouse requiere la 
creación de una estrategia de agregados. Todas las aplicaciones software de gestión de 
agregados, así como las utilidades de navegación de agregados, dependen de una es-
tructura específica de las tablas de hechos y dimensiones que es absolutamente depen-
diente del modelo dimensional. Si no se emplea el enfoque del modelo dimensional no es 
posible beneficiarse de tales aplicaciones. 
Procesos ETL7 
Para poblar el Datawarehouse se deben mover bloques de datos, muchas veces desde 
diferentes sistemas operativos, estructuras de archivos y bases de datos, mediante pro-
cesos programados que se ejecutan frecuentemente fuera del horario de trabajo para no 
insumir tiempo de procesamiento del hardware de la empresa. 
 
Los subsistemas para poblar el Datawarehouse se pueden construir utilizando herramien-
tas y productos disponibles en el mercado, programas y procesos codificados desde cero, 
o combinaciones de estos elementos. Al construir los sistemas para poblar el Datawa-
rehouse, se debe considerar la posibilidad de que estos permitan regular el crecimiento 
evolutivo del Datawarehouse, brindando escalabilidad y soporte para grandes cantidades 
de datos y consultas complejas. Se pueden encontrar dificultades adicionales dependien-
do de las fuentes de datos que se tengan disponibles, que implican el uso de diferentes 
herramientas y tecnologías para acceder a cada uno de ellos. 
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 Extracción: El propósito principal de la fase de extracción es capturar y copiar los 
datos requeridos de uno o más sistemas operacionales o fuentes de datos. Los da-
tos que se extraen son colocados en un archivo intermedio con un formato definido, 
que luego será utilizado por la siguiente fase del proceso. Los registros que sean 
rechazados en el proceso deben ser registrados en un archivo de rechazos para 
que puedan ser analizados posteriormente y así tener la posibilidad de cargarlos en 
el Datawarehouse correctamente. Además, esto permite descubrir los errores que 
han ocurrido en los procesos de creación de los datos operacionales. Ejemplos de 
estos errores son violaciones de integridad, claves duplicadas, formatos de datos 
incorrectos y datos inválidos como campos vacíos, fechas futuras. 
 Transformación: Las funciones básicas a seguir en esta fase consisten en leer los 
archivos intermedios generados por la fase de extracción, realizar las transforma-
ciones necesarias, construir los registros en el formato del Datawarehouse y crear 
un archivo de salida conteniendo todos los registros nuevos a ser cargados en el 
Datawarehouse. 
 
La mayor parte del trabajo en esta fase involucra el efectuar las transformaciones 
necesarias. Estas transformaciones incluyen: 
 Combinar campos múltiples de nombres y apellidos en un solo campo. 
 Fusionar campos o datos homónimos. 
 Separar un campo de fecha en campos de año, mes y día. 
 Cambiar un dato que tiene múltiples representaciones a una sola representa-
ción, como por ejemplo definir un formato común para números telefónicos, o 
establecer un término común para los nombres de los campos o los valores de 
los datos que sean sinónimos. 
 
 Carga: El objetivo de esta fase consiste en tomar los registros formateados por la 
fase de transformación y cargarlos en el Datawarehouse, que es el contenedor para 




todos los datos informativos (actuales e históricos) requeridos por las operaciones 
del Datawarehouse. 
 
En lo particular para este proyecto se hará uso de herramienta ETL, las cuales se pueden 
llevar a cabo haciendo uso de servicios adicionales que están incluidos dentro del SQL 
Server 2008 Enterprise Manager, llamados Integration Services (SSIS) que serán de 
mucha ayuda para la realización de dichos procesos. 
 
Microsoft Integration Services es una plataforma para la creación de soluciones empresa-
riales de transformación e integración  de dato, sirve para resolver complejos problemas  
en una empresa mediante la copia o descarga de archivos , el envió de mensajes de co-
rreo electrónico como respuestas a eventos, la actualización de de almacenamientos de 
datos, la limpieza y administración de objetos y datos de SQL Server, Integration Services 
puede extraer y transformar datos de muchos orígenes distintos, puede posteriormente 
cargarlos en uno o varios destinos, sus herramientas graficas se pueden usar para crear 
soluciones sin escribir una sola línea de código.  
 
Este tipo de herramientas son muy potentes los desarrollos con ellas son muy rápidos y 
nos permiten crear una gran cantidad de procesos en reducidos periodos de tiempo de 
desarrollo  e implementación, cabe mencionar que es muy sencillo crear un nuevo paque-
te que mueva y transforme datos a un nuevo destino, luego de ese destino hacer nuevos 
procesos para los cuales sea su origen de datos y así sucesivamente. 
 
Integration Services es una herramienta muy completa y con muchas funcionalidades, sin 
embargo incluye ciertos riesgos si no hacemos uso apropiado de ella.     
 
Generalmente los datos son insertados en el Datawarehouse, rara vez son actualizados o 
eliminados. Las tareas llevadas a cabo por los procesos ETL se reflejan en la siguiente 
figura #6  
 






Figura #6Esquema de los procesos ETL 
F            Fuente tomada de: Itziar Angoitia Espinoza, Ernestina MenasalvaRuiz (2010) pág. 30 
Almacenamiento: La mayoría de las técnicas empleadas para optimizar el espacio ocu-
pado,  el rendimiento de las cargas y las consultas de información del Datawarehouse 
varían en función del gestor de base de datos utilizado. Sin embargo, existen una serie de 
consideraciones a tener en cuenta que no dependen del software de almacenamiento uti-
lizado: la indexación y la construcción de agregados. La utilización de ambas técnicas me-
jora el rendimiento pero suponen un gasto adicional de espacio en disco, por lo que deben 
emplearse siempre teniendo en cuenta la relación entre el coste y el beneficio de la cons-
trucción de un índice o un agregado en cada caso. Adicionalmente, deben tenerse en 
cuenta los siguientes puntos 
 
o Elección de tipos de datos adecuados. La correcta definición de los tipos 
de datos de las tablas del Datawarehouse puede ahorrar grandes cantida-
des de espacio en disco. 
 
o Realización de estimaciones de volumen. Una correcta estimación del es-
pacio ocupado por los datos cargados a lo largo del tiempo permite dimen-
sionar adecuadamente el gestor de base de datos y el disco necesario, evi-
tando problemas posteriores. 
 
o Optimización de cargas. Independientemente del gestor de base datos uti-
lizado, la cargas de información deben realizarse siempre con todas las res-




tricciones de integridad desactivadas, sin registros de transacción, y sin ac-
tualizar los índices existentes, de modo que cada inserción de datos impli-
que el menor número de comprobaciones posibles para ser más rápidas. 
 
 
7.3 Breve  Reseña Histórica Del INFOCOOP 
Durante la lucha contra la intervención norteamericana, un mes después de la toma de las 
instalaciones de la Compañía Norteamericana Vacaro, Augusto César Sandino para el 27 
de agosto de 1932, anunció su proyecto de crear cooperativas de obreros y campesinos 
en las zonas liberadas de su pequeño ejército, de patriotas revolucionarios. Este momento 
puede ser considerado la primera vez en que el modelo cooperativo aparece como una 
propuesta concreta. 
A comienzos del año 1990 hasta el 2007 hubo un período de crisis para las cooperativas, 
en los gobiernos neoliberales donde hubo un proceso de descapitalización del movimiento 
cooperativo agrario. 
Ahora con el Gobierno Sandinista, las cooperativas tienen la oportunidad de comercializar 
y exportar sus productos a precios justos, recibiendo además asistencia técnica, capacita-
ción y financiamiento a precios módicos. 
7.3.1 Instituto Nicaragüense de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) 
 
El Instituto cooperativo  nace con la necesidad que tienen la clase obrera trabajadora, de 
querer  organizarse y estar asociados para generar sus propios ingresos desde sus nego-
cios, se constituye con personalidad jurídica propia, con autonomía administrativa y fun-
cional, el 11 de diciembre del 2007 mediante la elección de su junta directiva, la misma 
que está conformada por nueve miembros. En este mismo año el gobierno declaró el 
cooperativismo uno de los pilares del desarrollo socio-económico del país. 




7.3.2 Cooperativas asociadas al INFOCOOP 
 
Se conoce que el INFOCOOP para el año 2011 sobre cumplió la meta trazada al inscribir 
más de quinientas nuevas cooperativas, que aglutinan a cuarenta mil once socios a nivel 
nacional, sobre cumpliendo la meta que fue un poco más del cien por ciento. 
Con estos resultados las cooperativas inscritas a la fecha son cuatro mil ciento cuarenta y 
dos entre las que se destacan las agropecuarias, artesanales, pesca, turismo, transporte, 
apícolas, ahorro y crédito, mineras entre otras. Cabe destacar que una de las iniciativas 
del  nuevo gobierno es incorporar también a los jóvenes, y a  la fecha hay treinta y una 
cooperativas a nivel nacional, que aglutinan a novecientos treinta y ocho  jóvenes que es-
tán trabajando en pro del desarrollo de sus propias cooperativas. 
La meta para el primer semestre del 2012 es inscribir setenta y ocho nuevas cooperativas 
a nivel nacional, brindar dos mil quinientos servicios  en certificaciones (situación legal de 
las mismas)  lo que les va a permitir  incorporarse a los programas sociales del gobierno 
de reconciliación y unidad nacional. 
En el mes de febrero recién pasado cuarenta y cuatro nuevas cooperativas a nivel nacio-
nal se inscribieron en el INFOCOOP, de éstas diez son de mujeres y cuatro son organis-
mos de integración que aglutinan treinta y tres cooperativas de base. 
De estas cooperativas inscritas nueve son de Managua, la RAAN nueve, Chinandega con 
cinco, Rivas siete, RAAS y Jinotega tres, Madriz y León una, Matagalpa dos y Chontales 
una , aglutinando en total a cinco mil cuatrocientos noventa y tres socios. 
Las cuarenta y cuatro cooperativas nuevas en su mayoría son agropecuarias, además de 
agrícolas, pesca, servicios varios, ahorro y crédito, vivienda, transporte tres multisectoria-
les y una de autogestión, esta última se dedica a recolectar desechos sólidos, los que re-
ciclan para luego comercializarlos. Así mismo, once cooperativas adecuaron su situación 
jurídica conforme a la ley 499 (Ley general de cooperativas). 




Igualmente en este año 2012, se van a capacitar sobre legislación cooperativa  dos mil 
trescientos cuarenta  socios y socias. 
VIII.  MARCO METODOLÓGICO 
 
Durante la realización del presente trabajo de seminario se aplican las técnicas y herra-
mientas definidas por el PMBOK, sobre administración de proyectos, para la definición del 
alcance, tiempo, costo, calidad, riesgos, comunicaciones y adquisiciones, a continuación 
se detallan las técnicas, métodos, área de estudio, fuente y tipo de investigación utilizados 
en el presente trabajo: 
8.1 Área de Estudio 
Proyecto desarrollado en el Instituto Nicaragüense de Fomento Cooperativo 
(INFOCOOP). 
 
8.2 Tipo de Investigación 
Existen muchos tipos de investigación. Sin embargo, para el desarrollo de este proyecto, 
se ha utilizado la investigación descriptiva- transversal y analítica porque se basa en 
técnicas específicas para la recolección de datos, tales como la entrevista, cuestionario, 
observación y la evaluación. 
Descriptiva-Transversal y Analítica 
En este tipo de Investigación se hace un corte en el tiempo ya que se analizan situaciones 
y eventos dentro del proyecto, buscando como especificar cada uno de los componentes, 
además que este tipo de investigación va más allá de la recopilación y tabulación de los 
datos, en ella prevalecen las opiniones, puntos de vistas y actitudes. 
8.3 Métodos y herramientas de recolección de datos 
 
Una vez definido el  tipo de estudio de esta investigación, se hace necesario especificar 
los métodos de investigación a utilizar para tener el conocimiento necesarios de la situa-




ción en estudio, entre los métodos  tenemos la entrevista, estas se formulan mediante  
cuestionarios orientados al director del proyecto y otras entidades relacionada de forma 
directa o indirecta, otro de los métodos será el análisis de los datos del sistema SIR-
NACOOP, que es una de las base fundamentales de este proyecto así como también un 
análisis delimitado de la información histórica de la institución que facilitara la toma de 
decisiones, dado que  generará consultas mucho más acertadas.  
En lo que concierne a las técnicas de investigación, todo se basa en documentales, fichas 
bibliográficas,  información por parte del cliente, consultas en la red,  observaciones, entre 
otros. 
Adicionalmente, se utilizaron herramientas de administración de proyectos tales como: 
MS-Project, WBS chart pro, plantillas para la elaboración de los diferentes planes de ges-
tión, Microsoft Excel, Microsoft Word, y la utilización del PMBOK que permitió contar con 
una guía clara de cómo administrar un proyecto. 
IX. PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 
9.1 Plan de Gestión del Alcance 
“La definición del alcance consiste en desarrollar una descripción detallada del proyecto y 
del producto” PMBOK (2009). Este presenta un detalle sobre el alcance del proyecto, la fun-
cionalidad del producto final una vez desarrollado y las características, que cumplirá con 
las necesidades planteadas por el cliente. También se define la Estructura Detallada del 
Trabajo (EDT) este último con el propósito de organizar, definir las tareas y actividades 
que se llevaran a cabo durante la implementación del Datawarehouse, Según el PMBOK 
un EDT es el “proceso consiste en subdividir los entregables del proyecto y el trabajo del 
proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar” PMBOK (2009). 
9.1.1 Enunciado del alcance del proyecto 
El presente plan de gestión del proyecto fue realizado para desarrollar un Datawarehouse, 
de tal forma que permita almacenar toda la información del sistema de registro y control 
de cooperativas (SIRNACOOP) del INFOCOOP, y de igual manera llevar un control de 




toda la información histórica que posee la institución,  orientado a los encargados en la 
toma de decisiones,  para un  proceso competitivo, permitiendo a la institución crecer  en 
el ámbito comercial, ya que permitirá que nuevas cooperativas se integren y la toma de 
decisiones presente y futuras serán mucho más acertadas. 
9.1.2 Descripción del Producto 
La descripción que se detalla a continuación está realizada basándose en las necesida-
des que presentan el equipo  encargado en la toma de decisiones, para implementar una 
estrategia que les permita llegar hacia nuevas cooperativas y hacer que estas se intere-
sen en los servicios que ésta Institución les ofrece. 
El producto final será un plan de proyecto que permita la implementación de un Datawa-
rehouse que facilite la toma de decisiones, este se obtendrá a partir los datos extraídos, 
transformados y resumidos del SIRNACOOP, eliminando las inconsistencias, y  a su vez 
permitiendo al INFOCOOP hacer un uso más óptimo de los datos, como un elemento cla-
ve en la toma de decisiones efectivas. 
9.1.3 Línea  Base del Alcance 
 
 
En la siguiente ilustración se muestran los entregables del proyecto con sus respectivas 
actividades, con el objetivo de tener una mejor visualización de todas las etapas de plani-
ficación del proyecto. En total se presenta Siete entregables, con aproximadamente 55 





Consiste en formalizar la aceptación de los entregables del proyecto con el cliente o el 
patrocinador a continuación la Tabla#1 se detalla los entregables finales con sus respec-
tivas actividades 






                
Código Alcance del proyecto 
                    
1 
Plan de proyecto para el desarrollo de un DATAWA-
REHOUSE en el INFOCOOP 
1.1 Definición del proyecto 
1.1.1 Definir objetivos 
1.1.2 Planteamiento del problema 
1.1.3 Recopilación de documentación y requisitos 
       1.1.4 Chárter 
1.1.4.1 Plantear la Justificación  
1.1.4.2 Descripción del producto 
1.1.4.3 Definir los requerimientos 
1.1.4.4 Declaración del alcance 
1.1.4.5 Información Histórica 
1.1.4.6 Identificación de entregables 
1.2 Diseño del Datawarehouse 
1.2.1 Análisis y comprensión del entorno analítico 
1.2.1.1 Reconocer patrones que han sido exitosos en el INFOCOOP 
y sus errores 
1.2.1.2 Establecer diferencia entre Datawarehouse y sistema 
Transaccional 
1.2.1.3 Identificar y establecer que es lo que el director espera en la 
implementación. 
1.2.2 Definición de una arquitectura Datawarehouse 




1.2.2.1 Definir Modelo de datos Fuentes 
1.2.2.2 Definir Modelo de datos Conceptual Datawarehouse 
1.2.2.3 Arquitectura Tecnológica 
1.2.3 Enriquecimiento de Datos 
1.2.3.1 Documento de correspondencia Fuente Destino 
1.2.3.2 Diseño del Área de preparación de datos 
1.2.3.3 Diseño de las rutinas de extracción, transformación y carga 
de datos 
1.2.4 Construcción en incrementos (DATAMARTS) 
1.2.4.1 Definición de Base de datos del Datawarehouse 
1.2.4.2 Programas y procedimientos para extraer, transformar y car-
gar datos 
1.2.4.3 Población del Datawarehouse con los datos necesarios 
1.2.4.4 Selección, Instalación y configuración de herramientas 
1.3 Estructuración de los datos de un Datawarehouse 
1.3.1 Detalle de datos actuales 
1.3.2 Detalle de datos Históricos 
1.3.3 Datos ligeramente resumidos 
1.3.4 Datos completamente resumidos 
1.3.5 METADATA 
1.4 Implementación del Datawarehouse 
1.4.1 Reunir los datos para crear el modelo Lógico 
1.4.2 Definir el modelo lógico de datos 
1.4.3 Uso de metadatos para el soporte en la calidad de datos 
1.4.4  Selección de herramientas ETL adecuadas 
1.4.5 Aseguramiento en la calidad de los datos 
1.5 Pruebas 
1.5.1 Control de calidad 





       
______________________________________ 
        Tabla #1: plan de gestión del  alcance. 
         Fuente propia 
1.5.2 Rendimiento o estatificación 
1.5.3 Pruebas de Usabilidad 
1.5.4 Corrección de pruebas 
1.5.5 Evaluación del estado del proyecto 
1.6 Capacitación del personal 
1.6.1 Plan de  capacitación 
1.6.2 Elaborar un documento soporte 
1.6.3 Realización de la capacitación 
1.6.3.1 Capacitación del personal para administrar el Datawarehou-
se 
1.6.3.2 Capacitación del personal que operará el Datawarehouse 
1.6.4 Elaboración del Informe final 
1.7 Gerencia de proyecto 
1.7.1 Planificación 
1.7.1.1 Crear el WBS 
1.7.1.2 Estimación de tiempo 
1.7.1.3 Estimación de costo 
1.7.1.4 Gestión de Calidad 
1.7.1.5 Gestión de Riesgo 
1.7.1.6 Plan de Gestión de Recursos Humanos 
1.7.1.7 Matriz de Roles Y Funciones 
1.7.1.8 Matriz de Comunicación 
1.7.1.9 Plan de Gestión de Adquisición 
1.7.2 Cierre 
         1.7.2.1 Crear un reporte Final 
        1.7.2.2 Acta de recepción 











9.1.4Estructura Desglosada del Trabajo (EDT) 
 
En la siguiente ilustración  representa la Estructura Desglosada del Trabajo (EDT),en ella 
se muestran los entregables del proyecto con sus respectivas actividades, con el objetivo 
de tener una mejor visualización de todas las etapas a seguir en el presente plan del pro-
yecto, para su elaboración fue necesario una herramienta conocida como WBS Chart Pro, 































9.2 Plan de Gestión del tiempo 
 
La gestión del Tiempo del Proyecto es una de las áreas del conocimiento para la Ge-
rencia de Proyecto, cuyo objetivo principal es asegurar que dicho Proyecto se llevará 
a cabo en el tiempo establecido.  Una de las etapas más importantes es  la definición 
de actividades, ya que a partir de estas se establecen cada uno de los entregables del 
Proyecto. 
La tabla #2 presenta el tiempo (días) estimado para la realización de cada una de las 



















   
Actividad Tiempo que dura 
(días) 
1.1Definiciòn del proyecto  
1.1.1 Definir objetivos 2 
1.1.2 Planteamiento del problema 1 
1.1.3 Recopilación de documentación y requisitos 5 
1.1.4 Chárter  
1.1.4.1 Plantear la Justificación  1 
1.1.4.2 Descripción del producto 3 
1.1.4.3 Definir los requerimientos 3 
1.1.4.4 Declaración del alcance 2 
1.1.4.5 Información Histórica 2 
1.1.4.6 Identificación de entregables 2 
1.2 Diseño del Datawarehouse  
1.2.1 Análisis y comprensión del entorno analítico  
1.2.1.1 Reconocer patrones que han sido exitosos en el      IN-
FOCOOP y sus errores 
5 
1.2.1.2 Establecer diferencia entre Datawarehouse y sistema 
Transaccional 
5 
1.2.1.3 Identificar y establecer que es lo que el director espera 
en la implementación 
7 
1.2.2 Definición de una arquitectura Datawarehouse  
1.2.2.1 Definir Modelo de datos Fuentes 7 
1.2.2.2 Definir Modelo de datos Conceptual Datawarehouse 7 
1.2.2.3 Arquitectura Tecnológica 5 




1.2.3 Enriquecimiento de Datos  
1.2.3.1 Documento de correspondencia Fuente Destino 20 
1.2.3.2 Diseño del Área de preparación de datos 23 
1.2.3.3 Diseño de las rutinas de extracción, transformación y 
carga de datos 
25 
1.2.4 Construcción en incrementos (DATAMARTS)  
1.2.4.1 Definición de Base de datos del Datawarehouse 7 
1.2.4.2 Programas y procedimientos para extraer, transformar y 
cargar datos 
9 
1.2.4.3 Población del Datawarehouse con los datos necesarios 2 
1.2.4.4 Selección, Instalación y configuración de herramientas 20 
1.3 Estructuración de los datos de un Datawarehouse  
1.3.1 Detalle de datos actuales 4 
1.3.2 Detalle de datos Históricos 5 
1.3.3 Datos ligeramente resumidos 3 
1.3.4 Datos completamente resumidos 2 
1.3.5 Metadatos 10 
     1.4 Implementación del Datawarehouse  
1.4.1 Reunir los datos para crear el modelo Lógico 3 
1.4.2 Definir el modelo lógico de datos 5 
1.4.3 Uso de metadatos para el soporte en la calidad de datos 5 
1.4.4 Selección de herramientas ETL adecuadas 2 
1.4.5 Aseguramiento en la calidad de los datos 6 
1.5 Pruebas  
1.5.1 Control de calidad 5 
1.5.2 Rendimiento o estatificación 7 
1.5.3 Pruebas de Usabilidad 3 
1.5.4 Corrección de pruebas 5 










1.5.5 Evaluación del estado del proyecto 3 
1.6 Capacitación del personal  
1.6.1 Plan de  capacitación 2 
1.6.2 Elaborar un documento soporte 5 
1.6.3 Realización de la capacitación  
1.6.3.1 Capacitación del personal para administrar el Datawa-
rehouse 
4 
1.6.3.2 Capacitación del personal que operará el Datawarehouse 3 
1.6.4 Elaboración del Informe final 3 
        1.7 Gerencia de proyecto  
   1.7.1 Planificación  
1.7.1.1 Crear el WBS 2 
1.7.1.2 Estimación de tiempo 3 
1.7.1.3 Estimación de costo 3 
1.7.1.4Gestión de Calidad 2 
1.7.1.5Gestión de Riesgo 3 
1.7.1.6Plan de Gestión de Recursos Humanos 3 
1.7.1.7Matriz de Roles Y Funciones 1 
1.7.1.8 Matriz de Comunicación 2 
1.7.1.9Plan de Gestión del Adquisición. 2 
   1.7.2 Cierre  
1.7.2.1 Crear un reporte Final 2 
1.7.2.2 Acta de recepción 1 
Total de días 299 




A continuación se detalla en MS Project el plan de Gestión  del Tiempo, Las tareas a 
realizar, la duración en día que será asignado por cada tarea, los recursos a usar, y el 
diagrama de Gantt.    
      
 
 





9.3Plan de Gestión de Costos 
 
Esta área del conocimiento es la sección donde se estima un costo inicial de cada una 
de las etapas del plan de proyecto. Se compone principalmente de tres procesos: Es-
timación de costos, Preparación del presupuesto de costo y Control de costos; Estos 
procesos interactúan entre sí y con procesos de las otras áreas de conocimiento. De-
pendiendo de las necesidades del proyecto, cada proceso puede implicar el esfuerzo 
de una persona o grupo de personas. 
9.3.1 Estimación de costos 
La estimación inicial realizada comprende un insumo para la elaboración de la línea 
base de los costos o presupuesto que es a la vez un insumo para el control de los 
costos durante la implementación del proyecto. 
 
En la tabla#3 se muestran los productos necesarios que se utilizaran para llevar a 
cabo dicho proyecto. En la primera columna se detallan la cantidad de artículos que 
se van a utilizar, luego una breve descripción del mismo y por ultimo su precio. 
 
En laTabla#4 se muestran los recursos humanos de apoyo para el desarrollo del Da-
tawarehouse, en la primera columna se define al personal que participara en el desa-
rrollo del plan, seguido de la cantidad de personas involucradas, la cantidad de horas 
que trabajara por (semana), el pago del esfuerzo empleado por hora, el salario unita-
rio que es el esfuerzo por hora multiplicado por las horas trabajadas por hombre, el 
salario neto que es salario unitario por la cantidad de personas de un puesto en parti-
cular , la carga social que es el sueldo neto multiplicado por  un porcentaje de carga 
social definida por el estado, este está basado en la última reforma del Inss corres-
pondiente al 16%  y la nómina semanal que es el salario del trabajador más la carga 
social; A continuación se detalla. 
 










Cantidad Descripción Precio 
 Papelería C$1,202.50 
2 Cartucho para impresora C$2,308.80 
Total de Gastos (Mensual) C$3,511.30 
1 Disco Duro Interno de 2 TB C$2,982.20 
___________________________________ 
Tabla #3: plan de gestión de costos en productos 
 Fuente propia 
Recursos Humanos  



















1 28 C$390 C$10,920.00 C$10,920.00 C$1,747.20 C$12,667.00 
%cargo 
social 
16 %  C$21,620.00 C$3,459.2 C$25,059.20 
_______________________________________ 
Tabla #4: Plan costos en Recursos Humanos 
Fuente Propia 




Anteriormente se definieron en detalle los gastos de los productos que se requieren 
adquirir así como los recursos que se deberán de contratar, a continuación se presen-
ta el presupuesto final que generara  este proyecto una vez puesto en ejecución, cabe 
mencionar que una de las recomendaciones fundamentales es precisamente la actua-
lización de este plan en particular, dado los cambios en la devaluación de la moneda. 
 
COSTOS TOTALES DEL PROYECTO 
Preparación de Oferta C$97,859.50 
Rubros Costo Por Mes Otros Recursos 
Suministros Varios C$3,511.30  
Recursos Humanos C$25,059.20  
Costos con factores de Riesgos C$33,189.00  
Imprevistos C$10,500.00  
Artículos Varios  C$5,600.00 
Comunicación  C$20,000.00 
Mantenimiento de Equipos C$8,640.00  


















 En laTabla#5 se muestran algunos de  los recursos que se utilizarán para el desarro-
llo del Datawarehouse, se encuentran en el INFOCOOP, por lo tanto no incurrirá gas-


















Tabla #5: Recursos que no incurrirá gastos adicionales 





Productos por Rubros (Entradas) 
Hardware y Software 
Cantidad Descripción 
3 Máquina de escritorio con Windows 7 
3 Microsoft SQL Server Professional 2008  
3 Microsoft Visual Studio.net Professional 2008 
3 Microsoft Office Professional 2007 Upgrade 
1 Embarcadero SQL 
                 
3 
Antivirus ESET Smart Security 
Recursos Humanos 
Cantidad Descripción 
2 Analista – Diseñador 
3 Programador 
1 Administrador de Base de Datos 




9.4 Plan de Gestión de Calidad 
Para la gestión de calidad del presente proyecto se realizan algunas encuestas orien-
tadas a los involucrados en el proyecto, esto para medir y determinar si los resultados 




Tabla#7 Encuesta orientada a los involucrados en el proyecto  Datawarehouse. 
Fuente Propia 
Preguntas Si  No Comentarios 
¿Ha sido el problema de negocio claramente definido y do-
cumentados en el plan de proyecto? 
   
¿La forma en que se ha descrito la solución recomendada 
resuelve el problema de la empresa? 
   
¿Se han cumplido con los requerimientos planteados en el 
proyecto? 
   
¿Se ha cumplido con el alcance del proyecto?    
¿Con la implementación de este proyecto se integra al IN-
FOCOOP como un instituto que trabaja con tecnología ac-
tual? 
   
¿Se le puede considerar al proyecto como exitoso?    
¿Se ha alcanzado un alto grado de  en el proyecto con res-
pecto a los encargados en la toma de decisiones? 
   
¿Considera que los entregables han sido identificados y bien 
definidos? 
   
¿Considera que se han definido correctamente las restric-
ciones del proyecto? 
   
¿Tiene una lista de evaluación de riesgos llevado a cabo?    
¿Considera suficiente la documentación proporcionada para 
manejar el sistema Datawarehouse? 
   
¿Ha sido determinado los gastos administrativos?    





En la tabla#7 se encuentra la encuesta que se le realizará a los usuarios finales del 
Datawarehouse y poder medir el grado de satisfacción del cliente con respecto al pro-
ducto entregado. 
 











Si No Comentario 
¿Considera que el Datawarehouse contiene información que 
no es útil para el INFOCOOP? 
   
¿Esta nueva tecnología de Datawarehouse brinda la funcio-
nalidad que necesita el INFOCOOP? 
   
¿El Datawarehouse está generando soluciones que aporten 
a la inteligencia de negocios del Instituto? 
   
¿Con la implementación del Datawarehouse la información 
se encuentra más accesible y en menor tiempo? 
   
¿Cree usted que la información centralizada en el Datawa-
rehouse se ha aprovechado correctamente? 
   
¿Es confiable para usted utilizar los datos que se cargan en 
el Datawarehouse? 
   
¿El acceso a la información a través del Datawarehouse 
considera que es más sencilla? 
   





9.5 Plan de Gestión de Riesgos 
 
El Plan de Gestión de Riesgos debe ser analizado y revisado a lo largo de todo el 
proyecto, funciona como una guía para el control de eventos que pueden poner en 
peligro el cumplimiento de los objetivos y por ende su conclusión.  
La siguiente tabla muestra los riesgo que usualmente se presentan al momento de 
poner en marcha un proyecto, una breve descripción del mismo, el tipo de riesgo que 
este caso puede ser externo, técnico, de gestión de proyectos o riesgo  meramente de 
la organización, seguido del impacto que tiene el riesgo sobre el proyecto, la probabi-
lidad de que ocurra el riesgo en este caso se clasifica en: 100% muy probable,75% 
Probable , 45% Poco probable, 0% Imposible de que ocurra, la categoría del riesgo, 
este mide el grado de peligro, clasificándose en alto, medio y bajo, el responsable que 
es la persona que va a dar respuesta y tomara una acción si se presenta un proble-
ma, la situación extrema, esta se refiere a un riesgo que este fuera de control, el tipo 
de respuesta que se debe de considerar, puede ser ya sea eliminar el riesgo, transfe-
rirlo, mitigarlo o aceparlo, y  para finalizar se asigna el presupuesto asignado para el 






















9.6 Plan de Gestión del Recursos Humanos 
Tiene como objetivo definir los roles y funciones de los involucrados dentro del proyecto, 
en forma jerárquica, así como también la asignación de las responsabilidades a cumplir 
por cada uno de los integrantes y a la vez cuantifica la cantidad de personal que se 
requiere. 
9.6.1  Organigrama del Proyecto 
El siguiente organigrama representa de forma jerárquica a los involucrados del proyecto, 
siendo el Gerente del proyecto el encargado de dirigir a todos los miembros del equipo, 
entre los involucrados  tenemos un Analista-Diseñador que será el encargado del análi-
sis y diseño del sistema a implementar, dos programadores un ingeniero de software 
que es la persona con el suficiente conocimiento en el tema de Datawarehouse, quien 











Fuente Propia: Organigrama#1 del Proyecto 
 
 
9.6.2 Matriz de Roles y Funciones 
 
La siguiente matriz representa las funciones que desempeñan los involucrados en el 
proyecto en base a las actividades definidas en el EDT, esto permitirá llevar un control 
de las tareas que tendran asignados cada uno de los integrantes del proyecto, se 
definen las acciones necesarias como por ejemplo quien va a ser el encargado de 



























































 Plan de Gestión de Comunicaciones 
El siguiente plan tiene como objetivo indicar de qué forma se efectuarán las  comunicaciones 
durante el proyecto. A continuación se presenta la matriz de comunicación: 
Esta matriz describe las  actividades que se deben de seguir para que se lleve a cabo una          
buena comunicación entre los involucrados del proyecto, las acciones necesarias a seguir                                     
para el cumplimiento de la misma, el medio utilizado que en este caso puede ser escrito o 
vía correo electrónico, la frecuencia que puede ser semanal, una sola vez, mensual, etc., y 
por último el remitente que es el encargado del mediador de la actividad.
















9.8 Plan de Gestión de Adquisiciones 
 
Para el presente plan proyecto hará uso de los recursos propios de la institución, co-
rrespondientes a hardware, software y recursos humanos las únicas adquisiciones 
que se harán se detallan en la Tabla#12: 
Este plan consiste en definir por cada recurso a utilizar, una fecha inicial para el trámi-
te de contratación, ya sea para el personal o compra de un producto una fecha de 
publicación que es donde se hace la publicación del producto que se va adquirir, o el 
personal que se va a contratar , la fecha preliminar del concurso, aquí  se hace un 
análisis del por qué se debe de contratar a cierta persona o porque es necesario ad-
quirir ese producto, la fecha de adquisición es la fecha estipulada para la compra, y  el 













































Para facilitar el proceso de los costos que incurrirán en el presente proyecto se realizó 
una aplicación que consiste en un Modelo de Estimación de Costos de un Proyecto, el 
cual le permitirá al Gerente de un Proyecto realizar los cálculos que conlleva la ejecu-
ción de un Plan de Proyecto de manera que pueda hacerlo de forma automatizada, 
minimizando el tiempo que invertirá en realizar los cálculos. Esta aplicación calcula los 
gastos de Hardware, software, infraestructura, recursos Humanos de igual manera se 
realizan los costos basados en el factor riesgo. 
La aplicación de Modelo de Estimación de Costos se realizó haciendo uso de MS Ex-
cel y Visual Basic para Aplicaciones (VBA). 
 
 La Pantalla #1  es la de presentación de la aplicación donde se presenta el menú 
principal que lleva a cada una de las pantallas en la cual el usuario necesita realizar 











En la pantalla #2 se capturan los costos de Productos por Rubros en la que se plan-
tea el tiempo estimado para la realización del proyecto, el tiempo de demora en caso 
que ocurra un riesgo que no estaba estipulado en el plan de tiempos, el capital con el 
que se cuenta para realización del proyecto. 
 
De igual manera se detalla la cantidad de Hardware, Software, costos varios, ubica-
ción y entregables. También le da la opción al usuario de convertir  valores de dólar a 
















La pantalla #3 hace relevancia a los gastos varios entre los cuales se destacan las 

























En la pantalla #4 se plantean los gastos de comunicación que van a incurrir durante 






















En la siguiente pantalla se calculan los costos de los entregables así como el porcen-
























La siguiente hoja de Excel es donde se guardaran los datos de las pantallas anterio-
res, así mismo un botón para crear un pdf de los datos obtenidos y otro botón para 









En la pantalla #7 es donde se captura el personal involucrado para llevar a cabo la 
aplicación, en él se establece el cargo del recurso, la cantidad de ese recurso, las ho-
ras que va a trabajar; así como el pago por hora. Los cálculos de la carga social son 





















La siguiente Hoja de Excel es donde guardan los datos obtenidos de la pantalla de 
Recursos Humanos, también tiene la opción de generar el reporte de los gastos de 


















La pantalla #9 se refiere a los posibles riesgos que se pueden surgir al llevar a cabo 
el  proyecto. Una descripción del riesgo, el impacto que tendrá para la aplicación el 

















A continuación se muestra la Hoja de Excel donde se guardaran los datos provenien-
tes de la pantalla #9 de Factor de Riesgos. También le permite al usuario generar el 
























Una vez introducidos los valores, se genera un reporte en MS Excel de  los costos, en 













La Pantalla que a continuación se muestra manda a limpiar todos los datos introduci-






































A manera de conclusión podemos constatar que  cada uno de los objetivos propuesto 
se cumplieron satisfactoriamente sin embargo hay que tomar en cuenta las recomen-
daciones antes planteados para lograr una mejor administración y dirección del pro-
yecto, a continuación se detallan los resultados obtenidos: 
 
 Al  aplicar los conocimientos obtenidos en la guía de fundamentos para la di-
rección de proyectos  (PMBOK), logramos especificar el alcance, restricciones 
y supuestos del proyecto. Además, se diseñaron diversas plantillas que permi-
tieron definir la Estructura de Desglose de Trabajo, los Entregables del Proyec-
to y diferentes matrices que  permitieron llevar una estructura lógica del plan de 
proyecto. 
 
 Se  hizo un análisis de los costos incurridos, el tiempo que tomara en llevar a 
cabo el proyecto y los recursos que serán necesarios una vez puesto en mar-
cha, esto para tener una mejor  argumentación de que tan viable resulta la im-
plementación de dicho proyecto. 
 
 Se realizo un análisis para determinar si la institución cumplía con los requisitos 
para la implantación del presente proyecto, se utilizaron  diferentes métodos 
uno de ellos fue la entrevista al encargado del área de sistemas, en el que de-
termínanos la capacidad de las computadoras, la cantidad de equipo que cuen-
ta la institución, el espacio que existe en el área de desarrollo de sistemas, ca-
racterísticas del servidor, las redes, etc.; de manera que se llego a la conclu-




sión de que el área de trabajo es un poco comprimido, sin embargo se harán 
mejoras en este aspecto, se requiere también de unidades de almacenamien-
tos externos, dado que la información que se maneja es cuantiosa y sumamen-
te importantes. 
 
 Se aplicaron correctamente cada una de las fases que comprende la planifica-
ción de Proyectos entre ellas el inicio, planificación, ejecución, seguimiento y 
control y  el cierre, de manera que todas se concluyeron satisfactoriamente en 
el tiempo estimado según lo planificado.  
 
 Aplicar gerencia de proyecto en el presente trabajo fue de gran utilidad dado 
que además de adquirir conocimientos, se emplearon en base al PMBOOK di-
ferentes planes que servirán de gran ayuda al momento de ponerlo en ejecu-
ción, como por ejemplo facilitara la coordinación entre los involucrados, se es-
tablecerán metas de tiempo y esfuerzo para concluir con cada fase del proyec-




























        De la realización de este estudio se destacan las siguientes recomendaciones: 
 
 Actualizar el costo presupuestario del proyecto, antes de poner  en mar-
cha la ejecución de este plan, de manera que se permita actualizar  el costo 
de los materiales y los  recursos humanos según las necesidades prioritarias 
de la empresa o institución.  
 
 Crear estrategias que permitan reducir el  porcentaje de riesgo que están 
presente durante la ejecución del proyecto, de manera que se pueda lograr 
disminuir  errores que probablemente puedan hacer entrar en perdida a la ins-
titución o empresa. 
  
 El gerente contratado para llevar la ejecución del proyecto deberá tener 
el suficiente conocimiento y experiencia en el uso de la guía para la Gestión 
de Proyectos (PMBOOK) y así evitar al máximo los retraso, de igual manera 
el equipo de trabajo debe tener conocimientos de Datawarehouse pero en es-
pecial el ingeniero del proyecto que es la persona que deberá tener mayor 
dominio del tema; todos deben de conocer cómo opera la organización para 




disminuir la duplicación de esfuerzos aplicados  a determinar la utilidad de los 
datos, su origen, forma y significado. 
 
 Realizar un análisis de la información que  será procesada una vez im-
plantado el Datawarehouse, acotejar que la información no tenga inconsisten-
cia será un trabajo de mucho esfuerzo por parte del Ingeniero de Software, 
por tanto es necesario que  el gerente del proyecto sirva de apoyo para estos 
casos, exponiendo siempre puntos de vistas, sugerencias y soluciones a los 
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Acta de constitución del proyecto 
Nombre del Proyecto:  Plan de proyecto para la implantación de un Datawa-
rehouse basado en el Sistema de Registro y Control 
de Cooperativas del Instituto Nicaragüense de Fo-
mento Cooperativo (INFOCOOP) 
Preparado por:  Br. María José Ruiz Treminio 
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UNAN-Managua 
Facultad De Ciencias E Ingeniería  
Br. Lucelia Esperanza Picado García 
Fecha de Inicio:12-03-2012 Fecha Tentativa de Finalización: 04-06-2013    
Descripción del producto y  
Entregables  
Desarrollar un Plan de proyecto que permita la im-
plantación de un Datawarehouse basado en el Sis-
tema de Registro y Control de Cooperativas del Insti-




1. Definición del proyecto. 
2. Diseño del Datawarehouse. 
3. Estructuración de los datos de un 
Datawarehouse. 
4. Implementación del Datawarehouse. 
5. Pruebas. 
6. Capacitación del personal 
7. Gerencia de Proyectos 
Involucrados 1. Gerente de Proyecto 
2. Analista-Diseñador 
3. Jefe de Programadores 
4. Ingeniero de Software 
5. Administrador de Base de Datos 
6. Programadores 
Gestión del Proyecto Para el desarrollo del proyecto se utilizará el enfoque 
de Gestión de Proyectos del PMI, según lo indicado 
en el PMBOK 4ta Edición. El Gestor del Proyecto 
asumirá las funciones de Project. 
Firma del patrocinador INFOCOOP 






El objetivo  de la entrevista, es conocer  de forma general la manera en que opera el 
INFOCOOP y como manejan la información histórica y actual,  el método a utilizar es 
la entrevista esta se detalla a continuación: 
 
Nombre del entrevistador: __________________________ Lugar: _________________ 
Nombre del entrevistado: __________________________  Fecha: ________________  
Ubicación geográfica: ____________________ 
 
 
1) ¿Qué está tratando de alcanzar con la implementación del Datawarehouse? 
 
2) ¿Qué tipo de decisiones son las que se toman  frecuentemente? 
 
3) ¿Qué funciones y departamentos dentro de la organización son los cruciales 
para asegurar que estos factores clave de éxito sean alcanzados? ¿Qué rol 
juegan ellos? ¿Cómo trabajan en conjunto para asegurar el éxito? 
 
4) ¿Qué papel juegan los análisis de datos en decisiones que deben hacer los ge-
rentes para dirigir la institución? 
 
5) ¿Qué información clave se requiere para hacer o soportar las decisiones que  
toman en el proceso de alcanzar las metas y sobreponerse a los obstáculos? 
 
6) ¿Cuáles son los reportes que más les ayudan a tomar decisiones? ¿Qué datos 
en el reporte son importantes? ¿Cómo usa esta información? ¿Si el reporte 
fuera dinámico, que sería distinto en él? 
 




7) ¿Qué tan difícil es en este momento conseguir  información actualizada que le 
permita tomar una importante decisión? ¿Cómo debería presentarse, de qué 
forma? ¿Qué tan frecuente la necesita: Diario, Semanal, Mensual, Anual? 
 
8) ¿Qué debe alcanzar este proyecto para ser considerado exitoso? 
 
9) ¿Cada cuánto pretende que se actualicen los datos en el Datawarehouse? 
 
10)Haga una breve Descripción de la plataforma tecnológica con la que cuentan. 
 
11)¿Quiénes son los responsables de los módulos de los sistemas transacciona-
les? 
 
12)¿Existen datos históricos almacenados fuera de línea? ¿Cuánto tiempo de da-








Diccionario del WBS 
Entregable No. 1 Descripción Criterio de Acepta-
ción 
1.1 Definición del Proyecto Contiene los siguientes ele-
mentos: Objetivo, plantea-
miento del problema, La re-
copilación de los requisitos, 
Cotizaciones, chárter, este 
último comprende Justifica-
ción, descripción del produc-
to, entregables finales, infor-
mación histórica, requeri-




do en la 
propuesta debe es-
tar definido 
En forma clara y 
concisa. 
Debe usarse un len-
guaje 
sencillo y orientado 
al 
Negocio. 
Debe evitarse, en la 
medida 




1.1.1 Definición de Objetivos Identifica claramente los obje-
tivos propuestos para el 
desarrollo del plan de proyec-
to. 
Los objetivos pro-
puestos deben ser 
claros, concisos y 
deben cumplirse. 
1.1.3 Recopilación de docu-
mentación y requisitos 
Esto se realiza mediante en-
trevistas, cuestionarios, lluvia 
de ideas, y un elemento muy 
importante, la observación. 
La recopilación de la 
información es la 
base por donde em-
pieza un proyecto, 




por tanto es muy 
importante tener una 
correcta interpreta-
ción de los datos. 
1.1.4Chárter Define los siguientes compo-
nentes: Justificación, Des-
cripción del producto, entre-
gables finales, información 
historia, requerimientos, de-
claración del alcance 
. 
Será revisado para 
su aprobación. 
Entregable No. 2 Descripción Criterio de Acepta-
ción 
 
1.2Diseño del Datawarehouse 
 
Se define la arquitectura, el 
análisis y compresión del en-
torno analítico. Documentos 
de correspondencia fuente 
destino, construcción en in-
crementos Datamart 
 
El documento debe 
ser claro, preciso y 
llevar un orden para 
una mejor interpre-
tación. 




1.2.1 Análisis y compresión 
del entorno analítico 
Esta se basa en reconocer 
los patrones que han sido 
exitosos, y su error, identifica 
las distintas herramientas en 
cada etapa, establece dife-
rencias entre Datawarehouse 
y sistemas transaccionales. 
Sirve  para determi-
nar la viabilidad del 
proyecto. 
1.2.1.1 Reconocer patrones 
que han sido exitosos en el 
INFOCOOP y sus errores 
Se refiere a la aceptación y 
viabilidad que han tenido pro-
yectos anteriores, así como 
los errores en la implementa-
ción, para tomarlos como re-
ferencias para futuros proyec-
tos.  
Muy importante es 
tomar nota de todas 
las inconsistencias 
ocurridas en proyec-
tos anteriores para 
minimizar los erro-
res.  
1.2.1.2 Establecer diferencias 
entre el Datawarehouse y sis-
temas transicionales 
Permitirá al cliente tener una 
mejor visión del proyecto así 
como a los involucrados.  
Es muy importante 
tener bien claro de 
la diferencia entre 
ambos. 
1.2.1.3 Identificar y establecer 
q es lo que el director espera 
en la   implementación 
Después de haber dialogado 
con el cliente, se debe de 
formalizar los objetivos en 
base a lo que el cliente espe-
ra 
Es la base del pro-
yecto, por tanto se 
debe de poner mu-
cho énfasis. 
1.2.2 Definir una arquitectura  
Datawarehouse 
Define la estructura que ten-
drá el Datawarehouse. 
La arquitectura debe 
quedar bien defini-
da, para un manejo 




correcto de la infor-
mación y toma de 
decisiones. 
1.2.2.1 Modelo de Datos 
Fuente. 
Define los elementos de da-
tos y sus relaciones. 
Deben quedar bien 
definidos para cum-
plir con los objetivos 
del proyecto. 
1.2.2.2 Modelo de datos Con-
ceptual Datawarehouse 
Decidir qué datos son los in-
teresados y como se relacio-
nan los mismos entre sí. 
Los datos serán se-
leccionados ade-
cuadamente de 




Conjunto de componentes y 
procedimientos para el desa-
rrollo y funcionamiento del 
Datawarehouse. 
La arquitectura debe 
quedar bien definida 
para un correcto 
funcionamiento. 
1.2.3 Enriquecimiento de da-
tos 
Debe 
proveer mecanismos para 
realizar la migración de datos 
desde los sistemas fuente, 
que 
pueden residir en distintas 
plataformas y transformarlos 
hasta que estén en condicio-
nes de 
Poblar el Datawarehouse, 
para servir de ayuda en la 
toma de decisiones. 
Es una etapa muy 
tardada y que más 
tiempo necesita y 
depende directa-
mente de la calidad 
de los datos. 




1.2.3.1 Documento de corres-
pondencia fuente destino 
Se refiere a que debe de 
existir una correspondencia 
entre los datos para identifi-
car el sitio en el cual estos se 
originan y su campo de des-
tino en el Datawarehouse, 
seleccionando aquellos datos 
que sean más confiables, y 
que mejor se acomoden al 
nuevo entorno.    
Servirá de guía para 
la definición de ruti-
nas ETL y para con-
cepción del área de 
preparación de da-
tos. 
1.2.3.2 Diseño del área de 
preparación de datos 
Permiten que las rutinas ETL 
lleven a cabo su trabajo en el 
menor tiempo posible, optimi-
zando el desempeño del sis-
tema, albergando los datos 
en procesamiento antes de 
que estos sean depositados 
en la estructura definitiva del 
DATAWAREHOUSE 
Es de gran impor-
tancia ya que ayuda 
a reducir la inconsis-
tencia de los datos, 
antes  de alojarlos 
en el Datawarehou-
se 
1..2.3.3 Diseño de rutinas, 
transformación y carga de 
datos 
Permite minimizar el esfuerzo 
innecesario para implementar 
los distintos pasos de la ETL 
al Datawarehouse , consume 
mucho tiempo y recursos pa-
ra definir las rutinas siguiendo 
patrones ya establecidos y el 
nivel de detalle suficiente 
Permite utilizar las 
herramientas ETL 
de una forma mucho 
más eficiente. 
1.2.4 Construcción en incre- Detalla la construcción de los Hay una secuencia 




mentos. (DATA-MARTS) Datamart en forma incremen-
tal. 
que se requiere se-
guir para la cons-
trucción de los Da-
tamart. 
 
1.2.4.1 Definición de base de 
datos del Datawarehouse 
 
Procedimiento automatizado 
que generan la estructura de 
la base de dato, programas y 
procedimientos para extraer, 
transformar y cargar datos. 
 
Debe de estar muy 
bien definido, para 
una mejor  com-
prensión del proyec-
to a efectuar 
1.2.4.2 Programas y procedi-
mientos para extraer, trans-
formar y cargar los datos 
Ayudan a definir, acumular, 
totalizar y filtrar los datos de 
los sistemas transaccionales 
en el Datawarehouse.  La 
mayoría de estos programas 
y procedimientos son desa-
rrollados por el personal in-
terno de la compañía. 
Deberán de ser 
desarrollados por el 
programador y el 
administrador de la 
base de datos y de-
ben de tener un gran 
conocimiento de los 
sistemas transac-
cionales. 
1.2.4.3 Población del Datawa-
rehouse  con los datos nece-
sarios. 
Se refiere al código fuente y 
los ejecutables del software, 
necesarios para realizar las 
ETL. 
Este proceso es 
muy importante, ya 
que será la vía de 
alimentación del Da-
tawarehouse, por 
tanto es muy impor-
tante que los datos 
sean correctos. 




1.2.4.4 Selección, Instalación, 
y configuración de herra-
mientas 
Determina que el frontroom 
del Datawarehouse sea con-
centrado, este proceso es 
delicado puesto que debe de 
tener siempre en cuenta que 
el frontroom es la fachada 
del Datawarehouse   ante los 
usuarios, es importante men-
cionar que las herramientas 
elegidas deben de ser confi-
gurables hasta el punto en 
que se puedan adaptar al 
ambiente de la organización 
en este caso se usaran he-
rramientas SQL server cuyo 
nombre es OLAP Server. 
Este proceso repre-
senta la cara del 
producto ante los 
usuarios, por tanto 
se debe de hacer 
énfasis en esta parte 
del diseño. 
Entregable No. 3 Descripción Criterio de Acepta-
ción 
1.3 Estructuración de los da-
tos de un Datawarehouse. 
Detalla de manera generali-
zada los datos actuales e 
históricos así como un resu-
men de la información más 
importante. 
La información pue-
de estar resumida, 
pero no se debe al-
terar ningún tipo de 
datos. 
1.3.1 Detalle de datos actua-
les. 
Conjunto de datos más re-
cientes del Sistema de pro-
ducción y control. 
La información que 
se cargue debe 
mantenerse actuali-
zada. 




1.3.2 Detalle de datos Históri-
cos 
Todos los datos históricos de 
la 
empresa deben estar depu-
rados 
Comprobación de la 
integridad de la 
información compa-
rando sus datos 
Con los del sistema 
de Registro y Con-
trol de las cooperati-
vas. 
 1.3.3 Datos ligeramente re-
sumidos 
Las consultas habituales que 
muestre una información re-
sumida.  
Esta etapa se pre-
senta en el primer 
nivel de agregación 
de datos 
1.3.4 Datos completamente 
resumidos 
Estos datos se presentaran 
en almacén de datos (Data-
mart) 
Debe presentarse 
en un nivel más alto 
de agregación de 
datos. 
1.3.5 Metadatos Herramienta utilizada para 
describir información del sis-
tema de Registro y Control de 
Cooperativas del INFO-
COOP. 
Deben quedar bien 
definidos para su 
fácil comprensión. 
Entregable No. 4 Descripción Criterio de Acepta-
ción 
1.4  Implementación del DA-
TAWAREHOUSE 
Consiste en la extracción de 
los datos del sistema de re-
gistro y control de cooperati-
vas para la transformación de 
los mismos y la carga de los 
De manera que los 
datos en el DW de-
ben ser datos valio-
sos al momento de 
hacer uso de ellos 




datos validados en el DW 
 1.4.1 Reunir los datos Para 
crear el modelo lógico 
Decidir qué datos son los 
más relevantes para la cons-
trucción del modelo 
Los datos sean se-
leccionados de ma-
nera que sean de 
vital importancia pa-
ra el desarrollo del 
mismo 
1.4.2 Definir el modelo lógico 
de datos 
Establecer las diferentes ta-
blas que harán posible este 
diseño y como estarán rela-
cionadas entre si 
Debe quedar estruc-
turado de la mejor 
manera posible para 
su fácil aplicación.  
1.4.3 Uso de metadatos como 
soporte en la calidad de datos 
Se recogerán y almacenaran 
metadatos desde las fases 
iníciales del proyecto 
Los metadatos estén  
integrados en un 
lugar común a la 
hora de trabajar con 
distintas herramien-
tas 
1.4.4 Selección  
de Herramientas  
ETL adecuadas 
Se va a determinar las he-
rramientas adecuadas para la 
extracción, transformación y 
carga de los datos. 
Las herramientas 
utilizadas deben ser 
eficientes para el 
excelente funciona-
miento del DW 
1.4.5 Aseguramiento de la cali-
dad   de los datos  
Se deben implementar los 
mecanismos para la seguri-
dad del DW 
El proyecto deberá 
cumplir con todas 
las normas de segu-
ridad 
Entregable No. 5 Descripción Criterio de Acepta-
ción 




1.5  Pruebas Se realizaran las pruebas 
correspondientes para verifi-
car el buen funcionamiento 
del mismo 
Las pruebas debe-
rán ser de gran im-
portancia para la 
vida útil de la im-
plementación 
1.5.1 Control de calidad Describen las pruebas que 
deben de realizarse para va-
lidar el almacenamiento de 
los datos y del sistema de 
inteligencia de negocios 
Debe de cumplir con 
todos los paráme-
tros necesarios, pa-





El rendimiento se relaciona 
con respuestas a consultas 
en tiempo y forma. 
Deberá de ser capaz 
de devolver resulta-
dos rápidamente sin 
empantanamiento 
de otros recursos. 
1.5.3 Prueba de Usabilidad Se refiere que tan amigable 
sea la interfaz que operara el 
usuario, cuando se obtenga 
el producto final. 
Debe de ser lo más 
fácil de usar como 
sea posible 
1.5.4 Corrección de pruebas El sistema debe de producir 
resultados correctos, las me-
didas de apoyo y el contexto 
necesario para que coincida 
con los números de otros sis-
temas y se calcule correcta-
mente. 
En este punto se 
podrá conocer la 
efectividad del pro-
yecto, si se produ-
cen muchos errores, 
que resultados se 
han manifestados 
después de la prue-





1.5.5 Evaluación del estado  
del proyecto 
Realiza una evaluación sobre 
el proyecto y si se está cum-
pliendo con las expectativas 
esperadas. 
Es necesario reali-
zarla conforme se 
avanza cada etapa 
del proyecto. 
Entregable No. 6 Descripción Criterio de Acepta-
ción 
1.6 Capacitación del personal  estas pruebas serán para los 
usuarios finales que estarán 
interactuando con DW 
Debe realizarse las 
pruebas a todos los 
usuarios involucra-
dos en el uso de sí 
mismo 
1.6.1 Plan de capacitación Este contiene toda la coordi-
nación de las actividades que 
se llevan a cabo para realizar 
la capacitación, así también 
que recursos humanos se 
necesita, costo, tiempo entre 
otros 
Deben de cumplir 
con el tiempo y el 
costo asignado. 
1.6.2 Elaborar un documento 
soporte 
Ser refiere al documento del 
usuario final para manipular 
el sistema 
Permitirá una mejor 
compresión del tra-
bajo 
1.6.3 Realización de la capaci-
tación 
Se refiere a que cada capaci-
tación que se realiza cumpla 
con los objetivos, tomando en 
cuenta siempre el factor 
tiempo. 
Debe de cumplir con 
los objetivos 
1.6.4 Elaboración del informe Contiene todo el proceso de- Debe de seguir los 




final tallado de las capacitaciones, 
desde los involucrados, hasta 
los resultados finales 
pasos correctamen-
te. 
Entregable No. 7 Descripción Criterio de Acepta-
ción 
1.7 Gerencia de proyectos Contiene lo siguiente puntos 
importantes a evaluar: planifi-
cación, reuniones y docu-
mentación. 
Se aplica para tener 
resultados exitosos. 
1.7.1 Planificación Se establecen las metas, y se 
eligen los medios para alcanzar 
dichas metas 
Se deben de seguir 
los pasos correcta-
mente para obtener un 
proyecto final exitoso. 
1.7.2 Cierre Se realizara un resumen de la 
ejecución del proyecto, así tam-
bién se realiza una evaluación al 
desempeño del equipo del pro-
yecto y por ultimo una acta de 
recepción en donde el cliente 
firma los documentos, aceptan-
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